

RECOMMENDATIONS

Last Update:

15-03-2022

Good practice(s): Centralise and follow recommendations of support missions ; project reviews; analysis of partners capacities... and any points of attention you may have identified in the different monitoring elements (Stakeholders, Risks ...).

Recommendations ^{PMBOARD}				Actions ^{PMBOARD}						
Recomendaciones clave	Fecha	Fuente	¿Por quien?	Acciones	Persona Responsable	Apoyo	Deadline	Seguimiento	Comments	
Se ha confirmado la pertinencia del proyecto en relación a los instrumentos del sistema de planificación del Estado; sin embargo, en la coyuntura actual, tanto el Plan de Desarrollo Economico y Social (PDES) como los Planes Sociales de Desarrollo Integral (PSDI) y los Planes Territoriales de Integral (PTDI), han cumplido con su vigencia, motivo por el cual, la reciente aprobación del nuevo PDES 2021-2015 y la próxima elaboración de los planes de desarrollo a nivel sectorial y territorial, abre la posibilidad de incorporar la temática de la inclusión laboral en la planificación de mediano plazo de las instancias públicas relacionadas, motivo por el cual, es importante que un nuevo diseño del Proyecto priorice acciones de incidencia para que esta temática sea incorporada en los nuevos instrumentos de planificación.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 - 2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	- Análisis interno de acciones sobre las cuales incidir (Inclusión Socioeconómica). - Reuniones con representantes de las instancias locales (Municipalidad) y nacionales (Ministerios de trabajo, otras relacionadas con empleo). - Participar en los procesos de planificación en los diferentes niveles (municipalidad, ministerios)	CM	Especialista Regional Inclusion Economica (ERIE)	31-déc.-22	Planned	Actividad sujeta a financiamiento para la tematica de ISE en el programa HI Bolivia	
Con la finalidad de contribuir en la sostenibilidad de los efectos de la intervención, se debe considerar desde el diseño mismo del Proyecto, una estrategia de sostenibilidad que identifique acciones y procesos de transferencia de la metodología y herramientas diseñadas para la implementación del Proyecto	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 - 2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	Elaborar un documento de replicabilidad y sostenibilidad de los proceso de inclusión socioeconómica (que incluya aspectos técnicos y financieros) para Bolivia, considerando una proyeccion a nivel regiona	ERIE	Especialista Global de Inclusion Economica (EGIE) Oficial Finanzas, CM, Oficial MEAL	30-jun-22	Planned	Actividad en linea con la elaboracion de la StratAL para ISE Regional	
Para contribuir a consolidar los efectos y su sostenibilidad , a partir de las alianzas estratégicas generadas con instancias estatales, se deben agotar los esfuerzos para que las instituciones públicas y privadas cumplan con el ordenamiento vigente en relación a la inserción laboral, esto con la finalidad de incrementar las posibilidades acceso laboral de aquellas personas con discapacidad que todavía no han podido acceder a un puesto de trabajo por diferentes motivos,	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 - 2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	- Brindar asistencia técnica al Ministerio y/o CONALPEDIS en el ajuste de la reglamentación de la norma tecnica sobre inserción laboral	A confirmar	A confirmar	31-déc.-22	Planned	Según la disponibilidad de las instituciones nacionales que incluyan procesos participativos, asi como tambien el contar con capacidad técnica en el equipo y financiación se implementará las acciones propuestas.	
Con la finalidad de optimizar la eficiencia en el uso de los recursos humanos, del proyecto, es importante consolidar la política de relacionamiento y coordinación que ha implementado el Proyecto con aliados estratégicos (privados y públicos) que, a partir de su experiencia académica o las competencias que tienen en la función pública, contribuyan en las actividades y objetivos del Proyecto. Al respecto y para el diseño de futuras intervenciones, es importante que se puedan generar estrategias de involucramiento de otras instancias estatales que pueden contribuir en el cumplimiento de los fines del Proyecto, como son el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Ministerio de Educación o el Defensor del Pueblo, que tienen atribuciones compatibles con los fines del Proyecto y que además pueden incidir en que las instituciones públicas cumplan con lo que establece la norma en relación a la contratación de personas con discapacidad. Con instituciones educativas (públicas o privadas) es recomendable que se incorpore un componente que, a través de convenios, permita la asignación de becas, posibilitando a los usuarios más destacados y que muestren el interés de continuar fortaleciendo sus conocimientos, puedan optar a cursos a nivel técnico superior o licenciatura.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 - 2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	Consolidar alianzas con actores como: Ministerio de Justicia y transparencia Institucional (Dirección General), Ministerio de Educacación y al Ministerio de Trabajo.	CM	Especialista Regional ISE	2022 - 2023	Planned	Actividad a implementar con nuevo proyecto que incluya una propuesta de Inclusion socio económica, pues implica apoyo técnico y financiamiento	

<p>Existe un gran interés y demanda para acceder a nuevos cursos de formación y capacitación de parte de las personas con discapacidad o sus familiares, por ello sería recomendable el diseño de cursos específicos en línea que sean pre-producidos, es decir que se puedan acceder en cualquier momento en línea. Algunos de estos cursos no deberían contar con ningún requisito previo y podrían estar destinados a fortalecer su liderazgo, sus conocimientos sobre género o inclusión; en otros casos debería limitarse su acceso en función a criterios de participación y un análisis de su perfil ocupacional para orientar su proceso formativo relacionado a sus capacidades. La certificación también debería ser emitida de manera virtual, para lo cual hay varias experiencias al respecto desarrolladas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del Instituto Interamericano para el Desarrollo Económico y Social (INDES), UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), etc.</p>	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 - 2021	Equipo evaluador externo - Ruta Crítica	<p>Compartir la guía de información y sensibilización de discapacidad e inclusión</p> <p>Tomar en cuenta buenas prácticas de procesos de formación y/o capacitación para su incorporación en futuras propuestas relacionadas a la temática de inclusión socioeconómica</p>	ERIE	EGISE	2022 - 2023		<p>Actividad a implementar con nuevo proyecto que incluya una propuesta de Inclusión socioeconómica, pues implica apoyo técnico y financiamiento para formaciones virtuales de acceso libre</p> <p>En caso de implementarse un nuevo proyecto ISE se involucrará al nuevo jefe de proyecto</p>
<p>Con la finalidad de medir adecuadamente la eficacia de la implementación del Proyecto, es importante que, en la formulación de los indicadores del objetivo y sus resultados, se identifique de manera precisa los valores y la metodología de medición de los mismos, estableciendo valores de base y el valor que se estima alcanzar a la finalización de la intervención.</p>	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 - 2021	Equipo evaluador externo - Ruta Crítica	<p>Punto de atención en el proceso de elaboración de una nueva propuesta de inclusión socioeconómica para el Programa, desarrollando desde el diseño del proyecto un plan de monitoreo (indicadores y metas)</p>	Jefe de proyecto	MEAL	2022-2023	Planned	<p>Actividad a implementar en nuevas propuestas de proyecto de Inclusión socioeconómica y otras temáticas involucrando a nuevos jefes de proyecto</p>
<p>En lo que respecta a la participación, en futuros diseños, es importante incorporar espacios de socialización de los resultados y retroalimentación (gestión del conocimiento) con los usuarios o beneficiarios del Proyecto, como un mecanismo de transparencia y comunicación de los logros que se vienen alcanzando, que incida positivamente en su motivación a continuar en este tipo de procesos.</p>	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 - 2021	Equipo evaluador externo - Ruta Crítica	<p>Visibilizar los alcances de coordinación y socialización de resultados con usuarios y socios del proyecto basados en la experiencia de implementación en la etapa 2017-2021</p> <p>Identificar espacios de concertación con la participación de personas con discapacidad para financiar futuras propuestas</p>	Jefe de proyecto	RT ISE/MEAL	2022-2023	Planned	<p>Como parte de la rendición de cuentas del proyecto 2017-2021 de ISE, se realizó la difusión de compendio de herramientas de inclusión laboral de personas con discapacidad entre socios y otros actores económicos clave, así como resultados y metas alcanzadas en esta etapa.</p> <p>En caso se implemente un nuevo proyecto se considerará visibilizar los alcances del proceso del proyecto desde su primer año de implementación para lo cual se destinarán recursos humanos y financieros.</p>

** La posibilidad de implementar estas acciones estará sujeta a su viabilidad técnica y financiera para alcanzar los compromisos descritos en este plan.

