

RECOMMENDATIONS

Last Update:

11-03-2022

Good practice(s): Centralise and follow recommendations of support missions ; project reviews; analysis of partners capacities... and any points of attention you may have identified in the different monitoring elements (Stakeholders, Risks ...).

Recommendations ^{PMBOARD}				Actions ^{PMBOARD}					
Recomendaciones clave	Fecha	Fuente	¿Por quien?	Acciones	Persona Responsable	Apoyo	Deadline	Seguimiento	Comments
1 Se ha confirmado la pertinencia del proyecto en relación a los instrumentos del sistema de planificación del Estado; sin embargo, en la coyuntura actual, tanto el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) como los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI) y los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI), han cumplido con su vigencia, motivo por el cual, la reciente aprobación del PDES 2021-2015 y la próxima elaboración de los planes de desarrollo sectorial y territorial, abre la posibilidad de incorporar la temática de la inclusión en la planificación de mediano plazo de las instancias públicas relacionadas, motivo por el cual, es importante que un nuevo diseño del Proyecto priorice acciones de incidencia para que esta temática sea incorporada en los nuevos instrumentos de planificación.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 -2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	- Análisis interno de acciones sobre las cuales incidir (Inclusión y Rehabilitación). - Reuniones con representantes de las instancias locales (Municipalidad) y nacionales (Ministerio Justicia - Unidad de discapacidad, otras relacionadas con Salud y Rehabilitación). - Participar en los procesos de planificación en los diferentes niveles (municipalidad, ministerios)	Jefe de proyecto	CM	31-déc.-22	Planned	
2 Con la finalidad de consolidar los efectos y su sostenibilidad de los procesos de formación y capacitación de recursos humanos en los Centros de Rehabilitación, sería importante analizar la posibilidad de generar, en coordinación con los Ministerios de Educación y Salud, un Diplomado en Rehabilitación Integral , destinado a los profesionales del área, con la finalidad cualificar su trabajo y generar un efecto motivador para su participación en los procesos de capacitación. El diseño de este tipo de iniciativas requiere, de inicio la gestión y suscripción de convenios interinstitucionales con los Ministerios y, a través de ellos con alguna universidad del sistema público, la definición del contenido o pensum, así como de la modalidad del diplomado. Al respecto hay iniciativas similares promovidas por ONGs a nivel nacional (Intered por ejemplo) que están diseñando diplomados para el área educativa.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 -2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	Hacer incidencia entre el ministerios de Educación y Salud para el trabajo conjunto en formaciones para fortalecer el sector de salud y rehabilitación en el País. Socializar el contenido elaborado por el proyecto (Módulos) en formación de profesionales en discapacidad y rehabilitación para su validación por el Ministerio de Salud. Hacer incidencia con el Ministerio de Educación para integrar los módulos en su plataforma de capacitación (Escuela de Gestión Plurinacional del Ministerio de Educación). Reuniones técnicas con universidades privadas para generar cursos de capacitación en Discapacidad y Rehabilitación	Jefe de proyecto	CM	31-déc.-24	Planes	Las acciones serán implementadas con la DGD 22-24. Sin embargo, la recomendación sobre específicamente un diplomado exige un alto costo (aún así sólo se cubra el 50%) Por otro lado dentro de la propuesta estan contemplados presupuestos para capacitaciones que no llegarían a cubrir los costos de un diplomado. Lo que se hará es incidencia para promover cursos de capacitación en la temática de discapacidad y rehabilitación que esten avalados por una Intitución de educación superior.
3 Los resultados alcanzados con la Tele rehabilitación han demostrado ser funcionales y de alto impacto, lo que ha generado un reconocimiento de parte del Ministerio de Salud, sin embargo, para garantizar su sostenibilidad y amplificar sus efectos a nivel nacional, es recomendable que se consolide este reconocimiento de manera formal, mediante la emisión de una Resolución Ministerial y otra norma oficial, incorporando sus herramientas y metodologías en el Programa Telesalud que implementa el Ministerio de Salud . Entendemos que el posicionamiento del Proyecto al interior del Ministerio podría facilitar el trabajo de incidencia y cabildeo que debería realizar HI, para lo cual sería importante generar el apoyo de las organizaciones de personas con discapacidad y los SEDES con los que se ha trabajado, particularmente el de Oruro, para legitimar el proceso.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 -2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	Socializar la experiencia con el Ministerios de Salud para a través de ellos trabajar de manera conjunta en la legalización de la atención de rehabilitación por medio de la plataforma (existente) de telesalud. Continuar haciendo incidencia con el Ministerios de Salud.	Jefe de proyecto	CM	31-déc.-24	Planes	
4 Con la finalidad de consolidar las acciones desarrolladas con las tecnologías de apoyo se requiere promover la suscripción de convenios entre el Ministerio de Salud, los SEDES con las Universidades para consolidar el proceso; de igual manera, en futuras intervenciones es importante considerar la ampliación de estas acciones con universidades de otros departamentos, sobre la base de un diagnóstico previo, para determinar la factibilidad técnica de su implementación.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 -2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	-Realizar una sesión de recapitulación de la experiencia realizada junto a HI, generar con estos actores un plan de trabajo y tareas (incluyendo un diagnóstico previo) para continuar y promover a otros departamentos la implementación de ayudas técnicas. -Apoyar y dar seguimiento a plan de trabajo y promover reuniones conjuntas entre todas las partes.	Jefe de proyecto	CM	31-déc-2024	Planned	

5	La sostenibilidad de los avances en actores públicos, es limitada debido fundamentalmente a la alta rotación de personal, por lo que es necesario desarrollar estrategias tendientes a institucionalizar las acciones del proyecto ya sea mediante la suscripción de cartas de intenciones o convenios.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 -2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	- Incluir en las actas, planes de trabajo, cartas de intenciones, convenios u otros una aclaración de que indique que las decisiones tomadas o planificadas se darán continuidad aún así éxito cambio de las personas que en ese momento estaban presentes. Contar con un archivo digital y físico para documentar la información y compartirlo cuando sea necesario.	Jefe de proyecto	CM	30-juin-24	Planned	Se realizará en 2 fases, la primera que es el inicio de la organización de información hasta junio 2022 y la siguiente será contar con un archivo ordenado con cada socio de manera constante.
6	Con la finalidad de medir adecuadamente la eficacia de la implementación del Proyecto, es importante que, en la formulación de los indicadores del objetivo y sus resultados, así como en los posteriores ajustes que se realicen, se identifique de manera precisa los valores y la metodología de medición de los mismos (acumulativa o anual), estableciéndose valores de base, el valor que se estima alcanzar a la finalización de la intervención y una metodología clara para su medición.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 -2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	-Al iniciar un nuevo proyecto se realizará un plan de monitoreo claro y detallado, que asegure que durante la implementación hasta el final indiferente a la persona que realice el monitoreo será medido de la misma manera, así mismo, en caso de cambios o reformulaciones.	Jefe de proyecto	CM-MEAL	30-juin-22	Planned	Se contará con la nueva PM Box traducida al español lo que permitirá llevar un monitoreo con mayor eficiencia.
7	En el ámbito de la promoción de la participación, la conformación de los Comités de Usuarios ha sido una experiencia altamente positiva, por ello es importante que se puedan consolidar y replicar estos procesos como espacios de análisis y proposición, generando mecanismos de renovación constante de sus miembros. Adicionalmente, es importante que se pueda visibilizar de mejor manera en los mecanismos de inclusión, los enfoques de género y generacional.	1-déc.-21	Evaluación DGD 2017 -2021	Equipo evaluador externo - Ruta Critica	-Durante los espacios donde que se comparte la experiencia o talleres con usuarios visibilizar mediante acciones los enfoques de género e inclusión. -Se compartirá con autoridades, profesionales y usuarios el documento de referencia sobre la actividad con usuarios, donde especifica la renovación de sus miembros.	Jefe de proyecto	CM	31-déc.-24	Planned	

