

**Bonnes pratiques:** Centraliser et suivre ici les recommandations des mission appui; revue de projet; analyse de capacité des partenaires...et tous les points d'attention que vous avez pu identifié dans les différents éléments de suivi (Acteurs, Risques...)

Recommandations <sup>PMBOARD</sup>				Réponses <sup>PMBOARD</sup>				
Recommandations clés	Date	Source	Par qui?	Actions	Responsable	Date cible	Suivi	Commentaires
Continuar fortaleciendo y consolidando el trabajando orientado a la <b>dotación de herramientas y la sensibilización de las entidades públicas</b> para incrementar los puestos de trabajos, los servicios y los programas inclusivos que apoyen y garanticen la inserción socio-laboral de PcD en edad laboral en el municipio de Santiago de Cuba.	Décembre 2021	Evaluación externa	Consultor externo	Incluir acciones de sensibilización y reforzamiento de las capacidades de las entidades públicas para mejorar inclusividad en el empleo en nuevos proyectos	CM Cuba			Aplicable en caso de nuevo proyecto ISE en Santiago Previsto para nuevo proyecto ISE en Pinar del Río Ya en curso en el proyecto ISE Granma
Intencionar una concepción y dinámicas de <b>encadenamientos productivos solidarios</b> y de apoyo mutuo entre los emprendimientos de PcD y promover acciones que articulen los emprendimientos con otros actores económicos del territorio como los Trabajadores por Cuenta Propia (TCP) y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes).	Décembre 2021	Evaluación externa	Consultor externo	Incluir acciones para favorecer encadenamientos productivos en nuevos proyectos Analizar posibilidades de encadenamientos en el proyecto ISE Granma	CM Cuba/JdP	En curso en proyecto ISE Granma		Complicado porque no hay más equipo en la zona por ahora. Pero se está empujando esa dinámica en el proyecto ISE de Granma
Continuar priorizando <b>los procesos de capacitación</b> para fortalecer las <b>capacidades técnicas y de gestión de las asociaciones</b> de PcD y las entidades públicas en los temas referidos al Acompañamiento Social Personalizado y los Proyectos Personalizados de Inserción Laboral y al seguimiento, monitoreo y atención que se les brinde a las PcD con emprendimientos económicos para sacar adelante su documentación y la formación en los Planes de Negocios.	Décembre 2021	Evaluación externa	Consultor externo	Creación y capacitación de un equipo consultor sobre tema de inserción laboral conformado por miembros de las asociaciones de personas con discapacidad (previsto en nuevo proyecto ISE Pinar del Río)	JdP	Inicio proyecto ISE Pinar del Río (Abril 2022)		Previsto para nuevo proyecto ISE en Pinar del Río
Acompañar a las PcD beneficiadas <b>en el proceso de inscripción en el Sistema Nacional Estadístico (SNE)</b> como TPC, de manera que puedan recibir un tratamiento diferenciado en cuanto a la asignación de materias primas y pagos de impuestos, de manera que permitan impulsar sus negocios, hasta que puedan fortalecer el proceso de gestión y administración del emprendimiento.	Décembre 2021	Evaluación externa	Consultor externo	En curso en el marco del proyecto ISE Granma	JdP	En curso		En curso en el marco del proyecto ISE Granma
<b>Agilizar el proceso de entrega de los 55 kits</b> de empleo para lograr alcanzar la cifra de 161 Proyectos Profesionales Individualizados (PPI) y que no se pierda la motivación por el proceso y alcanzar la totalidad los resultados del proyecto.	Décembre 2021	Evaluación externa	Consultor externo	Monitorear con Coordinadora de Proyecto la entrega	CM Cuba	31-déc.-22	En cours	En curso de finalización
Aprovechar <b>las capacidades desarrolladas y la experiencia adquirida</b> por los trabajadores sociales de los 7 Consejos Populares involucrados en la acción y transmitirlos al resto de los consejos del municipio de Santiago de Cuba.	Décembre 2021	Evaluación externa	Consultor externo	Incluir acciones para replicar experiencia con trabajadores sociales en otros consejos del municipio de Santiago	CM Cuba			Aplicable en caso de nuevo proyecto ISE
<b>Divulgar aún más los resultados</b> del proyecto, de manera que se siga profundizando en el proceso de sensibilización a nivel intrafamiliar, comunitario y social sobre las formas de atención y acompañamiento a las PcD.	Décembre 2021	Evaluación externa	Consultor externo	Usar resultados del proyecto ISE Santiago en la implementación de proyectos similares en otras provincias (en curso) y para promocionar la inclusión laboral	CM Cuba	En curso		En curso
Para futuras acciones recomendamos incluir en el listado de las actividades un dato que permita <b>identificar si la persona que participa en el actividad es una PcD, y si es familiar de PcD</b> para poder establecer las mediciones de los indicadores orientados a estos grupos metas con mayor exactitud.	Décembre 2021	Evaluación externa	Consultor externo	Elaborar una base de datos comprehensiva desde el inicio del proyecto	JdP/MEAL Manager	Inicio de proyecto		Aplicable en caso de nuevo proyecto ISE Ya en curso en el proyecto ISE Granma