

**Réponse Managériale - Plan de suivi des recommandations - suite Evaluation Externe - Programme DGD 2017-2021 RWANDA**



**Belgique**  
partenaire du développement



Plan de suivi des recommandations de l'évaluation intermédiaire / Santé maternelle, néonatale et infantile et lutte contre l'épilepsie SMNI-EPI (OS 1)								
Recommandations clés	Date	Source	Par qui?	Actions	Responsable	Date cible	Suivi	Commentaires
Recommandation 5. Conduire une évaluation des compétences des ASM et structures de santé en précisant dans quelle mesure le protocole est suivi afin de renseigner complément l'indicateur	Janvier 2020	Rapport Evaluation Intermédiaire Programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre à jour l'outil d'évaluation</li> <li>• Conduire l'évaluation auprès d'un échantillon représentatif des ASM</li> </ul>	Les 2 Conseillères psychosociales	Fin septembre 2020	En cours	
Recommandation 8.1. Conduire une évaluation des capacités des ASC / ASM en incluant un échantillon représentatif pour chacun des groupes cibles	Janvier 2020	Rapport Evaluation Intermédiaire Programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettre à jour l'outil d'évaluation</li> <li>• Conduire l'évaluation proprement dite</li> </ul>	Les 2 Conseillères psychosociales	Fin septembre 2020	En cours	
Recommandation 8.2. Etablir et mettre en œuvre, un plan de suivi/supervision spécifique aux ASM formés.	Janvier 2020	Rapport Evaluation Intermédiaire Programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	Elaborer et valider un plan de suivi/supervision	Les 2 Conseillères psychosociales	Fin Avril 2020	En cours	
				Suivre et évaluer le plan la mise en œuvre du plan	Les 2 Conseillères psychosociales	Fin octobre 2020		
Produire un document de capitalisation des interventions en faveur des femmes enceintes, enfants nés avec complications ou à risque de développer l'épilepsie	Janvier 2020	Rapport Evaluation Intermédiaire Programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	Collecter via un outil spécifique les informations lors des visites des mentorship en SONU-B	Assistant Technique Santé et Prévention	Novembre 2020		

Recommandation 9. Elaborer un dispositif d'orientation et d'accompagnement type pour les enfants atteints de l'épilepsie et les enfants handicapés dans les 5 centres ECD sur la base des informations collectées en 2019.	Janvier 2020	Rapport Evaluation Intermédiaire Programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	Développer un document guide sur l'intervention du projet dans les centres ECD.	Les 2 Conseillères psychosociales	Mai 2020		
Recommandation 10. Conduire une enquête CAP sur un échantillonnage représentatif des acteurs de la communauté.	Janvier 2020	Rapport Evaluation Intermédiaire Programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	Développer des termes de référence	Assistant chef de Projet	Mars 2020	Réalisée	
				Conduire l'enquête proprement dite	Assistant chef de Projet	Fin juillet 2020		
Recommandation 11. Elaborer et appuyer la mise en œuvre d'un plan d'autonomisation comprenant les aspects liés à la reconnaissance légale des structures mises en place par chacun des GPE.	Janvier 2020	Rapport Evaluation Intermédiaire Programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	Elaborer et valider un plan d'autonomisation	Chargé développement organisationnel	Fin juillet 2020		
				Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan d'autonomisation	Chargé développement organisationnel	Novembre 2020		
<b>Plan de suivi des recommandations de l'évaluation intermédiaire / Développement Local Inclusif / Réadaptation Base à Communautaire-DLI/RBC (OS 2)</b>								
Recommandations clés	Date	Source	Par qui?	Actions	Responsable	Date cible	Suivi	Commentaires
Développer un plan d'autonomisation et d'accompagnement institutionnel des groupes de PH	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborer un plan d'autonomisation des groupes d'entraide, de parents et d'OPH locales</li> <li>• Elaborer un outil de suivi des groupes en guise de suivi de leur autonomisation</li> </ul>	Chargé développement organisationnel	Fin Mai 2020	En cours	

Etablir avec les OPH nationales et locales un mécanisme de soutien et de partage	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evalateurs externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Initier les échanges avec le partenaire NUDOR sur la décentralisation des structures de ces membres au niveau local</li> <li>• Organiser un atelier d'échange entre OPH locales et nationale visant la création des pistes de collaboration et d'appui</li> </ul>	Chargé développement organisationnel ET Chargé de plaidoyer et IEC / Chef de projet	30 Septembre 2020	En cours	
Actualiser les plans de renforcement des partenaires avec un focus sur les stratégies de financement sur le reste du programme	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evalateurs externes	Revisiter les rapports des diagnostics organisationnel et échanger avec les partenaires opérationnels du projet sur les besoins courants	Chargé de Développement Organisationnel	Fin Juin 2020	En cours	
Inviter NCPD dans les réunions de planification et partager avec elle les plans d'actions trimestriels du projet	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evalateurs externes	Organiser des reunions de planification en collaboration avec le NCPD	Chef de projet	Continu	En cours	
Par rapport à l'IOV de l'outcome, conduire une collecte de témoignages par district sur un échantillonnage représentatif à déterminer et produire un livret contenant l'analyse des informations	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evalateurs externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fixer un objectif sur la collecte des témoignages dans les PAI des membres de l'équipe</li> <li>• Produire et disséminer un livret de témoignages de succès</li> </ul>	Assistant Chef de projet	Fin Juin 2020 et fin Juin 2021	En cours	
Développer un plan spécifique de redynamisation des structures des réseaux nouvellement créées.	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evalateurs externes	Elaborer un plan de redynamisation des réseaux d'agents d'accompagnement et de groupes d'entraide	Chargé de Développement Economique	30 mai 2020		
Etablir un plan de supervision et de soutien de personnes ressources, des membres des groupes d'entraide et des reseaux de groupes de PH étalé sur l'année 2020 et procéder à une évaluation de leurs capacités avant la fin de l'année 2020	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evalateurs externes	Etablir un plan de supervision et de soutien	Assistant Chef de projet	30 juillet 2020		

Elaborer un plan de soutien des partenaires locaux dans le développement de cadres de synergies et complémentarités avec d'autres intervenants	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	Elaborer un plan d'accompagnement des partenaires	Assistant Chef de projet / Chef de projet	fin mai 2020		
Organiser des réunions avec RCN pour échanger et capitaliser sur les outils de sensibilisation, stratégies et approches de sensibilisation ainsi qu'une proposition d'un accord de collaboration pour la période 2020-2021	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	Organiser une réunion d'échange avec RCN	Chef de projet / Coordinateur Operationnel	30 juillet 2020	En cours	
Renforcer les capacités des équipes techniques et managériales sur les aspects techniques de manière à intégrer les dimensions handicap, âge et genre dans les termes de référence pour mener les études de base et les évaluations ; dans le développement des projets et des outils de suivi et évaluation	Decembre 2019	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Chef de projet + Coordo Op + Coord UCST + Responsable RH	Organiser des séances de renforcement des équipes techniques et managériales	Chef de projet	Fin decembre 2020		
Harmoniser et intégrer les projets qui ont des approches ou visées communes pour favoriser l'efficience et l'augmentation de l'échelle du programme	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Chef de projet + Coordo Op Inclusion +Coordo Op Protection	Initier les échanges et complémentarités entre projets avec approches ou visées communes	Coordo OP Inclusion	30 Juillet 2020		

Accroître la participation des hommes dans les activités du programme et encourager la masculinité positive en adoptant l'approche « Menengage »	Janvier 2020	Rapport d'évaluation intermédiaire du programme DGD 2017-2021	Evaluateurs externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser les séances de sensibilisation des hommes pour les encourager à participer dans les activités du projet</li> <li>Initier des échanges d'expérience avec d'autres projets spécifiquement avec le projet VBGAH qui a plus d'expérience dans l'aspect genre</li> <li>Organiser les échanges avec les acteurs qualifiés dans l'approche de Masculinité Positive « Men engage »</li> </ul>	Chef de projet / Unite Technique	Fin decembre 2020	En cours	
--	--------------	---	----------------------	--	----------------------------------	-------------------	----------	--

**Plan de suivi des recommandations de l'Evaluation Intermédiaire / Réadaptation Fonctionnelle (OS3/READ)**

Recommandations clés	Date	Source	Par qui?	Actions	Responsable	Date cible	Suivi	Commentaires
Recommandation 6: Analyser avec CMHS, les besoins en recrutement d'enseignants rwandais au regard des spécialisations en vigueur	Janvier 2020	Rapport d'Evaluation Intermédiaire	Evaluateurs Externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Initier une réunion avec les responsable de CMHS (Principal, coordinateur de projet, chef du département ergothérapie)</li> <li>Identifier avec CMHS les voies et moyens de recruter d'autres enseignants</li> </ul>	Chef de projet / Coordinateur opérationnel	31/08/2020		
Recommandation 8. Poursuivre le plaidoyer/suivi auprès du Minsanté dans le cadre de la tarification.	Janvier 2020	Rapport d'Evaluation Intermédiaire	Evaluateurs Externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organiser avec RWOTA deux rencontres de suivi auprès du Minisante sur la validation de la tarification nationale des services</li> </ul>	Assistant Technique réadaptation	31/07/2020		
Recommandation 2.1. Elaborer un plan de suivi de l'atelier de restitution des résultats de l'étude Ifar avant la fin du 1er trimestre de 2020	Janvier 2020	Rapport d'Evaluation Intermédiaire	Evaluateurs Externes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborer les termes de référence pour l'atelier</li> <li>Convier une séance de discussion avec le consultant et RBC sur les dates</li> <li>Organiser l'atelier proprement dit</li> </ul>	Assistant Technique réadaptation	31/03/2020	En cours	
Recommandation 2.2. S'assurer de la finalisation du développement des standards de la réadaptation avant la fin du 1er trimestre de 2020 et élaborer à fin juin 2020 un plan de plaidoyer pour la	Janvier 2020	Rapport d'Evaluation Intermédiaire	Evaluateurs Externes	Elaborer les standards de la réadaptation (consultances)	Assistant Technique réadaptation	31/03/2020	En cours	
			Evaluateurs Externes	Proposer au Rwanda Biomedical Center (RBC) un plan de plaidoyer pour la dissémination des standards de la réadaptation	Assistant Technique réadaptation	15/05/2020		

dissemination des standards de la réadaptation	Janvier 2020		Evaluateurs Externes	Initier auprès une réunion d'échange sur le plan de dissémination	Assistant Technique réadaptation	30/09/2020		
Recommandation 9. Réfléchir a	Janvier 2020	Rapport d'Evaluation Intermédiaire	Evaluateurs Externes	Définir le paquet minimum des services de réadaptation fonctionnelle dans la communauté par les équipes mobiles des partenaires opérationnels.	Assistant Technique RF	31/07/2020		
				Elaborer un document de stratégie pour améliorer la situation actuelle de l'offre des services de réadaptation dans la communauté.	Assistant Technique RF	31/08/2020		
Renforcer les synergies et la co	Janvier 2020	Rapport d'Evaluation Intermédiaire	Evaluateurs Externes	Organiser deux réunions des acteurs de la santé incluant les partenaires locaux des ACNGB non présents au Rwanda (HVP Gatagara, Hôpital de Kabgayi, Hôpital CARAES Ndera, CRR).	Chef de projet / Coordinateur opérationnel	31/12/2020		
Renforcer les capacités des équipes techniques et managériales sur les aspects techniques de manière à intégrer les dimensions du handicap, âge et genre dans les termes de référence et rapports d'activités	Janvier 2020	Rapport d'Evaluation Intermédiaire	Evaluateurs Externes	Organiser une formation des staffs de HI et des partenaires	Chef de projet /Unite Technique	30/09/2020		